

Рекомендации по составлению дополнения к проектной документации в части раздела проектной документации «Календарный план выполнения работ по проекту» (без изменения иных разделов проектной документации)

1. В действующую проектную документацию допускается вносить изменения путем составления дополнения к проектной документации (п. 78 Правил).

2. Дополнение к проектной документации составляется и утверждается в порядке, предусмотренном Правилами для составления и утверждения проектной документации (п. 80 Правил).

3. В состав Дополнения к проектной документации включаются следующие документы и материалы (п. 5 Правил):

- геологическое (техническое) задание на проведение работ по геологическому изучению недр, включая поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, или геологическое (техническое) задание на проведение работ по разведке (доразведке) месторождений полезных ископаемых на объекте (далее - Геологическое задание);

- дополнение к проекту на проведение работ по геологическому изучению недр, включая поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, или дополнение к проекту на проведение работ по разведке месторождений полезных ископаемых (далее – Дополнение к проекту);

- календарный план выполнения работ по проектной документации (далее – Календарный план);

- календарный план выполнения работ по обобщенной программе выполнения работ по всей стадии геологоразведочных работ на объекте (в случае проектной документации составленной на этап геологоразведочных работ).

4. Изменения и дополнения вносятся в действующую проектную документацию только в части, касающейся корректировки сроков производства работ, предусмотренных Календарным планом, а именно:

- в ранее утверждённом Геологическом задании корректируется только содержание «сроки проведения работ» без изменения остального содержания Геологического задания;

- в ранее утверждённый проект вносятся изменения и дополнения путем корректировки соответствующих сведений и данных (разделов, подразделов) в проекте, в части изменения сроков выполнения видов работ и сроков начала и окончания работ в целом по проекту;

- в ранее утверждённый Календарный план вносятся изменения и дополнения путем корректировки соответствующих сведений и данных, в части сроков выполнения работ основных видов и объемов геологоразведочных работ, с учетом вносимых изменений и дополнений в действующий проект.

5. В случае корректировки сроков выполнения работ по действующей проектной документации, без изменений в части изученности объекта геологического изучения, общего комплекса геологоразведочных работ, принятой методики, техники и технологии, подготавливается Дополнение к проектной документации в виде новой редакции только соответствующего раздела (подраздела) проектной документации (раздела «Календарный план выполнения работ») без изменения иных разделов проектной документации, с уточненным геологическим заданием и уточненным календарным планом.

6. В уточненном Геологическом задании сроки начала и окончания проведения геологоразведочных работ указываются в целом по объекту геологического изучения с учетом предполагаемых вносимых изменений и дополнений в действующую проектную документацию (п.п. «к» п. 22 Правил).

7. В уточненном Календарном плане сроки начала и окончания выполнения работ указываются по основным видам и объемам геологоразведочных работ и в целом по проектной документации, с учетом вносимых изменений и дополнений в действующую проектную документацию.

8. Основанием для составления дополнения к действующей проектной документации на проведение работ в соответствии с лицензией на пользование недрами, при изменении только сроков геологоразведочных работ, является (п. 78.3 Правил):

- изменение макроэкономических показателей, определяющих условия выполнения работ по геологическому изучению недр (п.п. «а» п. 78.3 Правил);

- внесение изменений и дополнений в лицензию на пользование недрами (п.п. «б» п. 78.3 Правил).

9. Дополнение к проектной документации сопровождается титульным листом, оглавлением, рефератом и пояснительной запиской по предлагаемым внесениям и дополнениям в части сроков выполнения работ (п. 74 Правил).

Рекомендуемая формулировка названия дополнения к проектной документации: «Дополнение к (название действующей проектной документации) «(Раздел проектной документации «Календарный план выполнения работ»)».

Рекомендуется указывать порядковый номер дополнения к проектной документации: «Дополнение № «...» к (название действующей проектной документации) «(Раздел проектной документации «Календарный план выполнения работ»)».

При подготовке дополнения к проекту изменять название действующей проектной документации не допускается.

10. Раздел (подраздел) «Календарный план выполнения работ» или пояснительная записка должны содержать следующие сведения и данные:

- информацию об основных видах, объемах и сроках выполнения геологоразведочных работ согласно действующей проектной документации и номер и дату выдачи положительного экспертного заключения к данной проектной документации;

- информацию о выполненных основных видах, объемах и сроках геологоразведочных работ согласно действующей проектной документации или обоснование невыполнения геологоразведочных работ;

- информацию об основании для составления дополнения к действующей проектной документации в соответствии с п. 78.3 Правил проектирования;

- информацию о том, что представленной проектной документацией вносятся изменения и дополнения только в части сроков выполнения работ действующей проектной документации без изменения иных разделов проектной документации;

- обоснование переносов сроков выполнения основных геологоразведочных работ по проектной документации;

- информацию о новых сроках выполнения видов и объемов геологоразведочных работ и сроков начала и окончания работ в целом по проекту согласно представленной проектной документации.

11. В состав дополнения к проектной документации рекомендуется включать документы, материалы и сведения, необходимые для обоснования сроков выполнения геологоразведочных работ по дополнению к проектной документации (п. 21 Правил).

12. Сроки выполнения работ по представленной проектной документации должны соответствовать (не противоречить) срокам, указанным в лицензии на пользование недрами.

13. В случае, если сроки выполнения работ по представленной проектной документации не соответствуют срокам, указанным в условиях пользования недрами по лицензии на пользование недрами, при отсутствии иных оснований для выдачи отрицательного заключения, проводится процедура в соответствии с п. 21.1 Порядка проведения экспертизы проектной документации на проведение работ по региональному геологическому изучению недр, геологическому изучению недр, включая поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведке месторождений полезных ископаемых и размера платы за ее проведение, утвержденного приказом Минприроды России от 23.09.2016 № 490.